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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Настоящий раздел разработан в составе проектно-сметной документации 

«Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов, расположенной юго-

восточнее с. Закомелье Гаврилово-Посадского района Ивановской области» и может 

быть использован для разработки проекта производства работ (ППР). Применение 

данного раздела в качестве ППР для производства работ не допускается. 

Проект организации строительства разработан и составлен с учётом следу-

ющих нормативных и справочных документов: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004; 

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию поли-

гонов для твердых бытовых отходов»; 

-  СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.01.03-84; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуали-

зированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, общие 

требования; 

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ»; 

- СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофиль-

трационных устройств из полиэтиленовой пленки, г. Москва, 1983 г. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА  
И УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 
Земельный участок общей площадью 2,0 га с кадастровым номером 

37:03:011415:6, расположен в 0,3 км юго-восточнее с. Закомелье Гаврило-Посадского 

района Ивановской области. 

В плане площадка имеет размеры около 193 м в длину и 103 м в ширину и распо-

ложена вдоль полосы отвода железной дороги Москва - Иваново. 

По климатическим условиям район работ принадлежит к умеренному 

широтному поясу средней полосы России и в соответствии со СП 131.13330.2018 

Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* он 

относится к климатическому району II-В.  

В таблицах 2.1, 2.2 приведены климатические параметры холодного и теплого 

периодов года по данным наблюдений метеорологической станции Иваново (аэро-

порт Южный) и в соответствии с данными СП 131.13330.2018 Строительная кли-

матология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

Таблица 2.1. 
Климатические параметры холодного периода года 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Величина 

1 2 3 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспе-
ченностью 

0,98 -37 

2 0,92 -34 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, 
обеспеченностью 

0,98 -33 

4 0,92 -29 

5 Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,94 -15 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС -45 

7 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца, ºС 7,1 

8 

Продолжительность, сут., и сред-
няя температура воздуха, ºС, пе-
риода со средней суточной тем-
пературой воздуха 

≤ 0ºС 
продолжительность 150 

9 средняя температура -7,0 

10 
≤ 8ºС 

продолжительность 214 

11 средняя температура -3,7 

12 
≤ 10ºС 

продолжительность 232 

13 средняя температура -2,7 

14 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 85 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее хо-
лодного месяца, % 84 

16 Количество осадков за ноябрь - март, мм 207 

17 Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,2 

19 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температу-
рой воздуха ≤ 8ºС 3,8 
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Таблица 2.2. 
Климатические параметры тёплого периода года 

№ 
п/п 

Наименование показателей Величина 

1 2 3 

1 Барометрическое давление, ГПа 1000 

2 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,95 21 

3 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,98 25 

4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца, оС 24,4 

5 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 38 

6 Средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца, оС 11,7 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого ме-
сяца, % 

73 

8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого 
месяца в 15 ч, % 

58 

9 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 423 

10 Суточный максимум осадков, мм 111 

11 Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0,0 

 
Характерные температуры воздуха для района работ приведены в таблицах 

2.3, 2.4, 2.5.  
Таблица 2.3.  

Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 
 

Месяц  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура -10,4 -9,6 -3,4 5,1 12,2 16,3 18,5 16,2 10,4 3,9 -2,5 -7,5 4,1 

 
Таблица 2.4. 

Абсолютный минимум температуры воздуха (0С) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-42,8 -37,4 -31,6 -17,9 -5,4 -0,3 2,6 -1,2 -10,0 -19,5 -27,9 -37,0 -42,8 

1987 2006 1981 1998 2000 1982 1986 2002 1986 1982 1989 1997 1987 

 
Таблица 2.5. 

Абсолютный максимум температуры воздуха (0С) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

7,4 8,0 17,6 27,5 34,2 35,2 37,8 37,1 29,4 23,6 12,3 9,3 37,8 

2007 1989 2007 2000 2007 1991 1981 2010 1992 1999 2010 2008 1981 

 

Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и от 

типа подстилающей поверхности. Зимой, весной и осенью преобладают ветры юж-

ных направлений. В летнее время дует ветер западного и северо-западного направ-

ления. Преобладающим направлением ветра в течении года является юго-западное 

(22 %). Средний модуль скорости ветра по месяцам и наибольшие скорости ветра 

различной вероятности представлены в таблицах 2.6 и 2.7. 
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Таблица 2.6.  

Средняя скорость ветра (м/с) по месяцам и за год 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Скорость  3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 2,9 2,5 2,7 3,0 3,4 3,6 3,7 3,2 

 
Таблица 2.7.  

Наибольшие скорости ветра различной вероятности 

Наименование 
параметра 

Скорости ветра обеспеченностью … 

25% 10% 5% 

Скорость ветра, м/с 20 21 22 

 

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», по давлению ветра исследуемая 

территория относится к I району. Нормативное значение ветрового давления со-

ставляет 23 кгс/м2. 

По количеству атмосферных осадков район работ относится к зоне повышен-

ного увлажнения. В годовом ходе осадков минимум наблюдается в ноябре-марте, 

максимум в июле-августе (таблица 2.8). 

Таблица 2.8.  
Среднее кол-во осадков по месяцам (мм) 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Осадки, мм 42 39 35 42 51 63 82 71 66 62 49 44 630 

 
Изменчивость годовых величин очень велика: в засушливые годы осадков может 

быть почти вдвое меньше нормы, а во влажные годы – почти вдвое больше нормы.  

Начало замерзания почвы приходится на вторую ноябрь. Максимальная глубина 

промерзания наблюдается в марте. Средняя глубина промерзания – 59 см, и зависит 

от высоты снежного покрова. Средняя глубина промерзания под голой поверхностью 

– 1,5 м. Начало весеннего оттаивания почвы наступает в апреле.  

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, а разрушается – в 

начале апреля.  

Таблица 2.9. 
Дата начала и конца снеготаяния и продолжительность 

 
Дата начала снеготаяния Дата окончания снеготаяния Средняя 

продолжительность 
периода снеготаяния (дни) 

средняя ранняя поздняя средняя  ранняя поздняя 

10.04 21.03 25.04 14.04 24.03 30.04 5 
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Максимальная высота снежного покрова в лесу равна 70 см, в поле 57 см. Запас 

воды в снеге 10% обеспеченности составляет к началу снеготаяния 160 мм. 

Согласно СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2), по весу снегового покрова участок отно-

сится к IV району. Расчетный вес снегового покрова – 240 кгс/м2. 

Участок в геоморфологическом отношении расположен в пределах пологовол-

нистой водно-ледниковой равнины московского оледенения. 

Рельеф площадки сложный, нарушенный, местами изрытый (выработанный 

песчаный карьер) с общим уклоном в северном направлении, переходящем в западной 

части площадки на восточное направление, а в северо-западной части площадки – 

на южное. Таким образом, самое низкое место на свалке находится между скважина-

ми №№ 1 и 2. В центральной, северо-западной, юго-западной и западной частях 

площадки высотные отметки меняются незначительно от 122,00 до 124,70 м. В во-

сточной, северо-восточной и юго-восточной частях рельеф, частично террасиро-

ванный, с большими перепадами высот 116,00 до 124,0 м. Общий перепад высот со-

ставляет 12 м. Тип рельефа – техногенный. 

В геологическом строении непосредственно исследуемого участка принимают 

участие следующие возрастные и генетические комплексы четвертичных отложе-

ний: 

- современные техногенные и почвенно-дерновые отложения (thIV, pdIV); 

- среднечетвертичные московские водно-ледниковые отложения (fIIms). 

 

В геологическом разрезе площадки в возрастной последовательности сверху 

вниз до глубины бурения на основании органолептических исследований, полевых ис-

пытаний и лабораторных определений, в соответствии с номенклатурой грунтов 

по ГОСТ-25100-2011 выделены следующие инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ): 

Современные почвенно-дерновые и техногенные отложения – pd, thIV 

Почвенно-растительный слой, молодой слаборазвитый. Вскрыт скважинами № 

4,5,6. Мощность 0,2 м. 

ИГЭ-0. Насыпной грунт: (строительный мусор, твердые бытовые отходы). 

Распространен на площадке относительно равномерно. Мощность по скважинам 

2,3-2,6 м. 
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Среднечетвертичные московские водно-ледниковые отложения – fIIms 

ИГЭ-1. Песок коричневый, пылеватый, глинистый, однородный, средней плот-

ности, маловлажный, с гравием около 5 %, иногда с редкими, тонкими прослойками 

суглинка тугопластичного. Вскрыт всеми скважинами. Мощность 0,9-4,0 м.  

ИГЭ-2. Песок желто-коричневый, мелкий, однородный, средней плотности, ма-

ловлажный. Вскрыт всеми скважинами. Вскрытая мощность 5,8-7,5 м. 

 
В пределах площадки грунтовые воды на глубину бурения (10 м) не вскрыты и их 

появление в толще песков не предвидится.  

По гидрогеологическим условиям исследуемый участок – неподтопляемый (тип 

I-А-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем). 

Для района работ нормативная глубина промерзания песков – 1,75 м.  

В пределах территории следует отметить морозное пучение грунтов во время 

сезонного промерзания. В таблице 3.1 приведены характеристики грунтов по сте-

пени пучинистости, согласно СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.02.01-83 и таблицы Б.27 ГОСТ 25100-95. 

Таблица 2.10. 
Пучинистость грунтов 

 

№ № 
ИГЭ 

Наименование грунта Дисперсность, D Степень пучинистости 

1 Песок пылеватый 3,6 среднепучинистый 

2 Песок мелкий 0,7 слабопучинистый 

 

Согласно таблице 5.1 СП 11-105-97 район работ относится к категории устой-

чивости VI, на котором возникновение карстовых провалов земной поверхности не-

возможно из-за отсутствия растворимых горных пород. Просадочные явления в рай-

оне работ также не зарегистрированы. 

В соответствии с картой сейсмического районирования СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмических районах» сейсмическая активность района работ и 

исследуемой территории менее 6 баллов. 
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3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Для подъезда к объекту используется существующий съезд с автомобильной 

дороги Гаврилов Посад - с. Закомелье. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ  
СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 
Рекультивацию городской свалки предусматривается вести подрядным спосо-

бом, силами специализированной организации, укомплектованной кадрами соответ-

ствующих профессий и квалификации, определённой на основании тендерных торгов. 

При реализации проекта выполняются общестроительные работы с возможно-

стью использования местной рабочей силы.  

 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 

Земельный участок общей площадью 2,0 га с кадастровым номером 

37:03:011415:6, расположен на 0,6 км северо-восточнее районного центра г. Гаврилов-

Посад и на 0,3 км юго-восточнее с. Закомелье Гаврило-Посадского района Ивановской 

области. 

В плане площадка имеет размеры 192-198 м в длину и 101-104 м в ширину и рас-

положена вдоль железной дороги Москва - Иваново. 

Участок находится вне границ населённых пунктов, на землях категории – зем-

ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

Земельный участок не относится к категории земель особо охраняемых тер-

риторий и объектов, к землям лесного и водного фонда. 

Вид разрешенного использования – для обслуживания городской свалки. 

Рельеф площадки сложный, нарушенный, местами изрытый (выработанный 

песчаный карьер) с общим уклоном в северном направлении, переходящем в западной 

части площадки на восточное направление, а в северо-западной части площадки – 

на южное. В центральной, северо-западной, юго-западной и западной частях площад-

ки высотные отметки меняются незначительно от 122,00 до 124,70 м. В восточ-

ной, северо-восточной и юго-восточной частях рельеф, частично террасированный, 

с большими перепадами высот 116,00 до 124,0 м. Общий перепад высот составляет 

12 м. Тип рельефа – техногенный. 
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6. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 
Рекультивация городской свалки не имеет работ со сложной или неосвоенной 

технологией производства работ и не требует специальной техники или приспособ-

лений. Основой для составления ППР являются рабочие чертежи и привязанные к 

местным условиям типовые технологические карты по каждому виду работ. 

До начала любых работ на территории свалки необходимо установить инфор-

мационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, исполни-

теля работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов 

ответственного производителя по объекту.  

Исполнитель обязан обеспечить складирование и хранение материалов и изде-

лий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия. 

Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий 

должно быть приостановлено исполнителем работ до решения вопроса о возможно-

сти их применения (без ущерба качеству строительства) с привлечением, при необ-

ходимости, представителей проектировщика и органа государственного контроля 

(надзора).  

До начала работ Заказчик должен оформить и передать подрядной организации 

разрешение на производство работ. 

Окончание всех работ фиксируется в «Общем журнале работ» и оформляется 

актом по форме приложения 1 РД 11-05-2007. 

Рекультивация, по согласованию с заказчиком, предусмотрена одним этапом 

(одним пусковым комплексом). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С  
СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЁМКИ ПЕРЕД  

ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ 
 

К видам работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов при-

ёмки перед производством последующих работ, относятся:  

- подготовка основания свалки;  

- устройство противофильтрационной экрана из армированной пленки;  

- устройство защитного песчаного слоя экрана; 

- перемещение и уплотнение ТБО и загрязненного грунта: 

- укладка геотекстиля на уплотнённый слой ТБО; 

- устройство траншейной системы дегазации; 
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- устройство верхнего изолирующего слоя из плотной глины; 

- устройство верхнего защитного и выравнивающего слоя. 

 
В контрольных процедурах могут участвовать представители соответству-

ющих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необхо-

димости, независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня, должен известить остальных 

участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Не допускается выполнение последующих работ при отсутствии актов осви-

детельствования. 

 

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 

Проектом намечена следующая очередность выполнения работ: 

- произвести организационно-техническую подготовку (оформить разреше-

ние на производство земляных работ, ознакомиться с технической документацией, 

оформить наряд-допуск и т.д.); 

- перенести и закрепить на местности границы наружного контура участка 

основания под площадку захоронения; 

- доставить на участок необходимые машины, механизмы, приспособления и 

оборудование; 

- организовать временную базу подрядной организации 

Технический этап рекультивации: 

- расчистка от кустарника площади под котлован размещение ТБО; 

- устройство котлована (разработка грунта) под место захоронения бульдо-

зером с перемещением грунта в кавальер; 

- планировка и уплотнение дна и откосов котлована под площадку захороне-

ния; 

- устройство противофильтрационного экрана в основании свалки из поли-

этиленовой армированной пленки марки В по ГОСТ 10354-82 изм. № 1,2,3,4,5; 

- устройство защитного слоя толщиной 0.5 м поверх полиэтиленовой пленки 

из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014. Применение грунта, срезанного из-

под мусора исключено; 

- уплотнение защитного слоя; 

- перемещение ТБО с места существующего складирования на площадку за-

хоронения; 
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- срезка загрязненного грунта слоем 0,1 м из условия зачистки основания 

свалки при планировке территории и перемещение загрязненного грунта в котлован 

для захоронения; 

- послойное уплотнение уложенных ТБО и снятого загрязненного грунта из-

под ТБО слоями по 0,5 м, бульдозером массой 14 тонн на базе трактора мощностью 

121 кВт, 4 кратным проходом по одному месту; 

- устройство траншеи 0,3х0,6х56 м в насыпи ТБО для системы сбора биогаза; 

- планировка насыпи механизированным способом; 

- укладка нетканого геотекстиля по ГОСТ 33069-2014 плотностью 450 г/м2 

поверх уплотненных ТБО; 

- укладка щебня фр. 20-40 в траншею при устройстве системы дегазации; 

- устройство верхнего противофильтрационного экрана из слоя плотных 

глин с коэффициентом фильтрации не более 8х10-5 толщиной 0,3 м с уплотнением; 

- устройство защитного слоя покрытия толщиной 0,15 м из песка ср. крупно-

сти, бульдозером мощностью 96 кВт; 

- устройство газовыпусков; 

- восстановление по верху наружного изолирующего покрытия насыпи и тер-

ритории, с которой переместили ТБО растительного грунта слоем 0,15 м; 

- планировка рекультивируемой территории, с которой переместили ТБО и 

загрязненный грунт. 

 
Устройство пленочного противофильтрационного экрана в основании свалки 

выполнить по рекомендациям СН 551-82 «Инструкция по проектированию и строи-

тельству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки…» с рас-

стилкой и соединением рулонов на карте экранирования, при этом протяженность 

швов, свариваемых в полевых условиях, должна быть минимальной.  

Работы по сварке и монтажу пленочных противофильтрационных устройств 

должны выполнять специально обученные рабочие. 

Строительство противофильтрационного устройства из полиэтиленовой 

пленки, как правило, следует выполнять при положительной температуре воздуха. 

Противофильтрационное устройство из полиэтиленовой пленки укладывается 

на естественное основание из грунта, с обязательной планировкой и укаткой его. 

Подготовленная поверхность подстилающего слоя должна быть очищена от частиц 

грунта, не допускаемых по крупности и с острыми гранями, корневищ, ростков рас-
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тений и других включений. На поверхности укатанного основания должны отсут-

ствовать посторонние предметы, которые могут повредить пленку. 

Устройство подстилающего слоя должно опережать работы по укладке и свар-

ке в полевых условиях (склейке) рулонов (полотнищ) не более чем на объем работ 

двух смен по укладке и сварке пленки. 

Следует предусматривать меры, исключающие возможность образования скоп-

лений воды на поверхности подстилающего слоя. 

Проезд механизмов и автотранспорта по подготовленному подстилающему 

слою запрещается 

 
Пленка, доставленная к месту укладки в рулонах или полотнищах, должна сво-

бодно, без натяжения укладываться по подготовленному подстилающему слою. 

Пленочные полотнища могут расстилаться при скорости ветра не выше 5 м/с и 

должны пригружаться одновременно с укладкой. 

Сварка пленки в полевых условиях должна производиться в сухую погоду кон-

тактным или экструзионным способом. Величина нахлеста при сварке должна со-

ставлять 0,2-0,3 м. Края пленки должны защищаться от загрязнения. 

При сварке в полевых условиях контактным способом в обязательном порядке 

должен выполняться двойной шов. Прочность шва, сваренного в полевых условиях, 

должна быть не ниже 60 % прочности основного материала. 

Соединение пленок с помощью липкой полиэтиленовой ленты должно произво-

диться двойным швом с немедленной пригрузкой грунтом.  

 
Устройство защитного слоя не должно отставать от работ по укладке и свар-

ке в полевых условиях (склейке) рулонов (полотнищ) более чем на 72 ч. 

Схему движения землеройных механизмов на карте экранирования по защитному 

слою следует назначать так, чтобы поворот бульдозера не превышал 15°. Разворот 

бульдозера на одной гусенице запрещается. 

Временные землевозные дороги на карте экранирования не должны образовы-

вать промежуточные валы при использовании имеющихся механизмов (бульдозеров). 

Допускается создавать резервы грунта для устройства защитного слоя в пре-

делах карты экранирования, но не на уложенном пленочном элементе. 

Отсыпка и разравнивание защитного слоя производятся строительными меха-

низмами. Допускается заезд на защитный слой толщиной не менее 0,5 м (при движе-

нии на пониженных скоростях) полностью загруженных автосамосвалов и бульдозе-
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ров. При надвижке песка защитного слоя пионерным способом и его разравнивании 

между гусеницами бульдозера и пленкой должен быть слой песка толщиной не менее 

0,5 м 

Для организации мониторинга за состоянием рекультивированной свалки 

устраивается эксплуатационный проезд. 

Работы по строительству эксплуатационного проезда ведутся в следующей 

последовательности: 

- разработка грунта в выемке бульдозером с перемещением в насыпь; 

- устройство насыпи из местного грунта (грунт из кавальера и от устрой-

ства выемки) бульдозером с послойным уплотнением 2-4 кратным проходом по одно-

му следу; 

- планировка верха и откосов земляного полотна; 

- устройство подстилающего слоя основания из песка ср. крупности, толщи-

ной 0,2 м с последующим уплотнением; 

- устройство однослойного щебеночного покрытия толщиной 0,15 м с рас-

клинцовкой мелким щебнем; 

- устройство присыпных обочин из песка ср. крупности. 

 
Режимно-наблюдательная сеть: 

- планово-высотная привязка точек; 

- устройство двух скважин (РНС №2 и №3) глубиной 10 м и одной скважины 

(РНС №1) глубиной 12 м методом ударно-канатного бурения; 

- обсадка скважин трубами; 

- установка пьезометра; 

- установка фильтра; 

- устройство песчано-гравийной обсыпки; 

- тампонаж мягкой глиной; 

- бетонирование устья скважин. 

 
Биологический этап рекультивации: 

- внесение минеральных удобрений на участке рекультивации: фосфорные, 

калийные, древесная зола; 

- посев трав механизированным способом (ежа сборная, мятлик луговой, ов-

сяница красная). 
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9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,  

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
 
При разработке ПОС принято производство работ с односменной работой 

основных строительных механизмов.  

Согласно раздела «Сметная документация» трудозатраты рабочих и 

машинистов – 543 чел/дн. 

Общая численность рабочих на объекте во время технического этапа рекуль-

тивации определяется согласно общей трудоёмкости 543 чел/дней и продолжитель-

ности работ 4 мес., при работе в одну смену составит – 6 человек 

ИТР, служащие, МОП и охрана составляют 15 % от общего числа – 1 человек. 

Число рабочих в наиболее многочисленную смену составляет 70 % от общего коли-

чества рабочих – 5 человек. Число ИТР, служащих, МОП и охрана в наиболее много-

численную смену составляет 85 % от общего количества ИТР – 1 человек. Общая 

численность работников в наиболее многочисленную смену с учетом 5 % на учеников 

и практикантов составит – 6 человек. Число работников, пользующихся столовыми, 

составляет 75 % общего количества работников в наиболее многочисленную смену 

– 5 человек.  

Состав парка основных машин, необходимых для производства работ 
 

№№ 
п/п 

Наименование машин и 
механизмов 

Тип, марка Потребность  

1 2 3 4 

1 Экскаватор, емк. ковша 0,65м³ ЭО-3323 с 1 

2 Бульдозер 96кВт (130 л.с.) ДЗ101А 1 

3 Бульдозер 121кВт (165 л.с.) В-100 1 

4 Автогрейдер среднего типа, 99кВт (135 л. с.) ДЗ-180 1 

5 Каток дорожный прицепной ДУ-70 (25т) 1 

6 Кусторезы навесные МП-7а 1 

7 Автомобили бортовые г/п 5 т ЗИЛ130 1 

8 Автопогрузчики г/п 5 т Komatsu CX50 1 

9 Трактор 79кВт (108 л.с.) Т-100 1 

10 Электростанция передвижная 4кВт  1 

11 Агрегат сварочный АДД-4004 (400А) 1 

12 Автокран, г/п 10 т  1 

13 Установка ударно-канатного бурения  1 
 

Примечание: Предусмотренные перечнем строительные машины и транспортные средства 
не являются обязательными для применения, и могут быть заменены другими с аналогичной 
характеристикой. Потребное количество и марка машин и механизмов уточняется в ППР. 
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Строительные машины и транспортные средства, а так же средства механиза-

ции, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответство-

вать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Машины и транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации используются по назначению и применяются в условиях, уста-

новленных заводом-изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механиза-

ции осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных до-

кументов. 

Временная строительная площадка размером 9х50 м (450 м2), для размещения бы-

тового городка, строительных машин и механизмов, открытого склада инертных 

материалов расположена в границах постоянного отвода на участке свободном от 

ТБО.  

Временные здания приняты в соответствии с инструкцией по проектированию 

бытовых зданий и помещений, пунктов питания и здравпунктов строительно-

монтажных организаций и пособия к СНиП 3.01.01-85* по разработке ПОС и ППР для 

жилищно-гражданского строительства. 

Предусматривается использование установки для мойки и дезинфекции колёс ав-

тотранспорта, выезжающего со строительной площадки. 

 

10. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ  
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Размеры складских площадей определены по параметрам изделий и исходя из 

минимального запаса объёмов строительных материалов, необходимых для реали-

зации проекта. 

№№ 
п/п 

Наименование 
Размеры, 
площадь 

Кол-во Вид 

1 Место для заправки ГСМ м2 50 открытая площадка 

2 Склад песка м2 25 открытая площадка 

3 Склад щебня м2 25 открытая площадка 

4 Склад геотекстиля м2 50 открытая площадка 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,  
А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ МАТЕРИАЛОВ 

 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

службами генподрядной организации, заказчика и проектной организацией. 



 

 

      

19034 -ПОС 

Лист 

      
19 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполни-

телем работ и включает в себя: 

- входной контроль проектной документации, представленной заказчиком; 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

- входной контроль в процессе выполнения и по завершению операций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 

При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю 

представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при 

этом: 

- ее комплектность; 

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

- наличие согласований и утверждений; 

- наличие ссылок на материалы и изделия; 

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным 

сервитутам; 

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строитель-

ства; 

- наличие предельных значений, контролируемых по указанному перечню пара-

метров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок 

на соответствующие нормативные документы. 

Технический надзор заказчика за строительством выполняет: 

- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертифика-

тов) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных 

результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения 

применяемых материалов, изделий и оборудования: при выявлении нарушений этих 

правил представитель технадзора может запретить применение неправильно скла-

дированных и хранящихся материалов; 

- контроль соответствия, выполняемого исполнителем работ операционного 

контроля; 
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- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в 

процессе строительства, документированный возврат дефектной документации 

проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документа-

ции, передача её исполнителю работ; 

- контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государ-

ственного надзора и местного самоуправления; 

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного со-

стояния на объекте строительства; 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям дого-

вора и календарному плану строительства; 

- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных ра-

бот, конструкций, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответ-

ствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимо-

сти выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 

- заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия 

законченного объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной 

документации. 

Замечания представителей технического надзора заказчика и авторского 

надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям иных пред-

ставителей документируются с их участием. 

Административный контроль за работами в целях ограничения неблагоприят-

ного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в 

зоне влияния строительства ведется органами местного самоуправления или упол-

номоченными ими организациями (административными инспекциями) в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 
12. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Геодезические работы должны выполняться с точностью и в объёме, обеспечи-

вающим соответствие параметров и размещение объектов согласно проекту и 

требованиям СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

В состав геодезических работ входит: создание геодезической разбивочной ос-

новы рекультивации, выполнение геодезических работ в процессе рекультивации, 

контроль за точностью выполнения работ. 

Техническую документацию на геодезическую разбивочную основу заказчик обя-
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зан передать не менее чем за 10 дней до начала работ.  

Производство геодезических работ в процессе рекультивации и контроль за их 

выполнением осуществляет подрядная организация. 

До начала выполнения геодезических работ на стройплощадке исполнители 

обязаны проверить, согласно чертежей, взаимную увязку размеров, координат и вы-

сотных отметок и, при необходимости, составить дополнительные разбивочные 

чертежи и схемы.  

Геодезические работы рекомендуется выполнять с использованием высокопро-

изводительных приборов, а именно: 

- электронно - оптических дальномеров, 

- самоустанавливающихся нивелиров, 

- приборов вертикального визирования и оптических теодолитов. 

Погрешности при выполнении геодезических работ следует принимать соглас-

но таблицы №1 СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуа-

лизированная редакция СНиП 3.01.03-84. 

К началу геодезических работ площадка должна быть свободна, для закладки ре-

перов и знаков также должны быть подготовлены свободные места. Измерение уг-

лов и линий выполнять после расчистки полос в этих направлениях шириной 1 метр.  

Знаки геодезической разбивочной основы в процессе производства работ должны 

находиться под наблюдением за их сохранностью.  

 
13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Все работы на объекте должны выполняться согласно: 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство. 

- СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ. 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 за №390 «О противопожар-

ном режиме». 

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ. 
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13.1. Техника безопасности при организации строительной площадки 
 

Площадка должна быть укомплектована соответствующими санитарно-

техническим оборудованием, медицинскими препаратами и материалами первой 

медицинской помощи, культурно-бытовыми условиями, средствами личной гигиены, 

спецодеждой, средствами защиты охраны труда, средствами, приспособлениями и 

мероприятиями по технике безопасности, противопожарной безопасности. 

Площадка и зоны производства работ должны иметь ограждения согласно ГОСТ 

23407-78, на которых устанавливаются предупреждающие знаки и надписи. 

Строительная площадка, а также участки производства работ, рабочие ме-

ста, проезды и проходы к ним должны быть освещены в тёмное время суток в соот-

ветствии с ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 

 
13.2. Техника безопасности при производстве работ 

 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, основаны на выполнении 

требований техники безопасности, охраны труда, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм; как на период рекультивационных 

работ, так и на безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Ответственность за выполнение требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность 

труда в строительстве", мероприятий по технике безопасности и охране труда во 

время работ возлагается на главного инженера строительной организации. Кон-

троль за правильным и безопасным ведением строительных работ в пределах объ-

екта (применение и правильное использование рабочими спецодежды, соблюдение 

норм переноски тяжестей, состояние подмостей, проверка чистоты и порядка на 

рабочих местах, а также инструктаж рабочих по технике безопасности на рабочих 

местах в процессе производства работ) возложен на ответственных производите-

лей работ (прорабов, строительных мастеров). 

Основой предупредительных мер, устраняющих возможность несчастных слу-

чаев, является организация рабочего места, обеспечение рабочих защитными сред-

ствами, спецодеждой, соблюдение технологии работ и своевременный инструктаж. 

Зона работ должна ограждаться в соответствии с "Инструкцией по организации 

движения и ограждения мест производства работ". 

Применяемые средства механизации, приспособления и устройства, инстру-

менты и инвентарь должны отвечать требованиям безопасного ведения работ, 
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быть освидетельствованы и испытаны в установленном порядке. 

Охрана труда и техника безопасности должна обеспечиваться применением 

мероприятий с предельной механизацией основных и трудоёмких строительных ра-

бот. К использованию допускаются только машины, механизмы, приспособления, 

оборудованные защитными устройствами, наглядными предупреждающими знаками 

и надписями.  

К работе на строительную технику допускаются лица, имеющие соответ-

ствующую квалификацию, которые изучили устройство, правила эксплуатации и 

прошли инструктаж по технике безопасности. 

Для выполнения работ должны применяться исправные и соответствующие 

характеру данных работ машины, механизмы, оборудование, инструмент и инвен-

тарь. Движущиеся части машин и механизмов в местах возможного доступа людей 

должны быть ограждены. Работа машин непосредственно под проводами линий 

электропередач любого напряжения запрещается.  

Рабочим выдается спецодежда и обувь согласно действующих инструкций.  

 
13.3. Мероприятия по пожарной безопасности 

 
Работы должны выполняться в строгом соответствии с противопожарными 

нормами. 

Заправка строительных машин и другой техники топливом, смазочными 

материалами должна производиться на специально отведённых местах временной 

базы, с применением поддонов для исключения розлива топлива, и оборудованными 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. 

 
 

14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Строительные воздействия носят временный характер. Степень их послед-

ствий обусловлена первичностью и быстротой вторжения в сложившуюся инфра-

структуру. 

При подготовке свалки ТБО к рекультивации загрязнение атмосферного воздуха 

будет происходить при работе двигателей внутреннего сгорания и дорожно-

строительной техники, также при производстве земляных и других видов работ. 
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Процесс производства работ может оказать следующие временные воздей-

ствия: 

- загрязнение атмосферного воздуха от работы строительных машин и меха-

низмов; 

- дополнительные транспортные загрязнения, связанные с доставкой материа-

лов на площадку; 

- загрязнение грунтов и подземных вод на площадке; 

- загрязнение строительным мусором и твёрдыми бытовыми отходами. 

Природные компоненты, подлежащие охране от негативного воздействия: пло-

дородный слой почвы, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, рас-

тительность, животный мир, ландшафт. 

 
14.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 

 
Возможные негативные воздействия на земельные ресурсы, связанные с осу-

ществлением строительных работ по рекультивации несанкционированной свалки, 

могут быть вызваны следующими причинами: 

- необоснованным использованием для движения строительной техники и осу-

ществления иной хозяйственной деятельности территорий с ненарушенным 

или слабо нарушенным почвенно-растительным покровом; 

- локальным перемешиванием почвогрунтов разных геологических слоёв в про-

цессе проведения земляных работ и частичным внедрением в незагрязнённые 

горизонты техногенных грунтов и подстилающих пород с неблагоприятными 

химическими и физическими свойствами; 

- изменением рельефа местности при планировочных работах; 

- засорением и загрязнением территории отходами, локальном загрязнении поч-

вы нефтепродуктами и веществами, ухудшающими её биологические и хими-

ческие свойства; 

- нарушением правил пожарной безопасности, производственной санитарии, 

экологических требований при производстве работ; 

- нарушением установленных правил организации строительства, ненадлежа-

щим содержанием территории строительной площадки. 

 
Для снижения возможного отрицательного воздействия на земельные ресурсы 

предусматривается осуществление ряда организационно-технических мероприятий, 

заключающихся в следующем: 
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- предусматривается снятие верхнего загрязнённого почвенно-растительного 

слоя (категория загрязнения почв «опасная»), слоя насыпных грунтов (строи-

тельный мусор, твёрдые бытовые отходы) со всей рекультивируемой терри-

тории (0,2 га) с последующим захоронением их на специально подготовленной 

проектируемой площадке (0,43 га); 

- проектируемая площадка для захоронения отходов и загрязнённого грунта 

предусматривается с противофильтрационными экранами из полиэтиленовой 

пленки в основании и из глины (суглинка) в верхнем изолирующем слое; 

- предусмотренные проектом земляные работы (планировка участка, устрой-

ство изолирующего экрана, озеленение и др.) предусматривается осуществ-

лять с использованием привозных незагрязнённых грунтов (песка средней круп-

ности); 

- на территории строительной площадки (временной базы подрядной строи-

тельной организации) предусматривается твёрдое покрытие, ограждение по 

периметру. При условии поддержания покрытий площадок и дорог в надлежа-

щем состоянии, существенного воздействия от строительных машин и тех-

ники на почвы оказываться не будет; 

- заправка строительных машин предусматривается на специальной площадке с 

твёрдым покрытием, обваловкой по периметру, с использованием металличе-

ских поддонов для исключения проливов ГСМ; 

- подрядная строительная организация несёт ответственность за строгое со-

блюдение правил пожарной безопасности, производственной санитарии, эколо-

гических требований при осуществлении строительно-монтажных работ; 

- при нарушении, повреждении элементов автомобильной дороги при производ-

стве строительных работ предусматривается восстановление всех нарушен-

ных элементов автодороги: покрытия, боковых откосов; 

- при перегоне строительной техники через дороги с асфальтобетонным по-

крытием принимаются меры, предохраняющие покрытие, обочины, откосы, 

кюветы от разрушений (перевозка техники через автодороги на специализиро-

ванных тягачах); 

- организация мест временного хранения образующихся отходов в зависимости 

от их агрегатного состояния и класса опасности для окружающей природной 

среды в соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреб-
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ления/, организация своевременного вывоза и утилизации отходов производ-

ства и потребления; 

- движение строительных машин и техники должно осуществляться строго в 

пределах площадки производства работ с использованием существующих и 

временных дорог, движение техники и иная деятельность, связанная с наруше-

нием почвенно-растительного покрова за пределами разрешённой площадки 

производства строительных работ запрещается; 

- предусматривается проведение производственного контроля (мониторинга) 

состояния почв в зоне возможного влияния свалки. 

После завершения рекультивации нарушенных земель планируется посадка лу-

говых трав. 

14.2. Охрана атмосферного воздуха 
 

При осуществлении строительных работ по рекультивации городской свалки 

основным источником загрязнения атмосферного воздуха будет являться строи-

тельная техника и автотранспорт, работающий на площадке. 

Основная стоянка техники и строительных машин предусматривается на базе 

подрядной строительной организации, на строительной площадке предусматрива-

ется маневрирование техники, непосредственно участвующей в строительных ра-

ботах. Строительная техника доставляется по мере необходимости, после завер-

шения работы техника вывозится на базу подрядной строительной организации. 

Для временного хранения строительных машин на гусеничном ходу непосред-

ственно участвующих в работах, на строительной площадке предусматривается 

стоянка для хранения не более трёх единиц техники. 

Проектом предусматривается исключение ремонта и технического обслужива-

ния строительной техники и машин на площадке строительства. 

Заправка строительной техники и машин выполняется на ближайших автоза-

правочных станциях, дорожная техника перед выездом на строительную площадку 

заправляется на базе подрядной строительной организации. 

В случае необходимости заправка строительных машин на гусеничном ходу 

непосредственно участвующих в работах осуществляется с колёс на строительной 

площадке с использованием передвижной автозаправочной станции (ПАЗС) на специ-

ально организованной площадке для заправки ГСМ, имеющей твёрдое покрытие, об-

валовку по периметру. 
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Электроснабжение на период строительства (технический этап рекультива-

ции) предусматривается от автономной электростанции на базе дизель-

генераторной установки «Вепрь», номинальной мощностью 4 кВт. 

Все строительные работы предусматривается осуществлять строго в преде-

лах рассматриваемого участка. Подрядная строительная организация несёт от-

ветственность за строгое соблюдение правил пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии при осуществлении строительно-монтажных работ в соот-

ветствии с требованиями /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к орга-

низации строительного производства и строительных работ/. 

В качестве организационно-технических мероприятий по охране атмосферного 

воздуха от загрязнения на период рекультивации предусматривается: 

- строгое соблюдение установленного технологического регламента производ-

ства строительных работ; 

- исключение возможности использования в строительных работах заведомо 

неисправной техники; 

- своевременное проведение текущего ремонта и обслуживания агрегатов, уз-

лов и систем, влияющих на изменение содержания нормируемых компонентов в 

отработавших газах строительной техники и машин; 

- осуществление территориальными органами государственного экологическо-

го контроля проверки состава отработавших газов строительной техники и 

машин на соответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ 

в атмосферу, установленным соответствующими государственными стан-

дартами (дымность, содержание оксида углерода, оксидов азота и др.); 

- исключение необоснованных простоев строительных машин и техники с рабо-

тающим двигателем; 

- соблюдение требований /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к ор-

ганизации строительного производства и строительных работ/ в процессе 

производства строительных работ; 

- проектом предусматривается проведение производственного контроля (мо-

ниторинга) состояния атмосферного воздуха на площадке производства ра-

бот и в зоне возможного влияния несанкционированной свалки на границе бли-

жайших нормируемых территорий до начала рекультивации, в процессе ре-

культивации и по её завершению. 
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После завершения комплекса работ по рекультивации (технического и биологи-

ческого этапов) на рассматриваемом участке не предусматриваются источники хи-

мического воздействия на атмосферный воздух. 

 
14.3. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения 

 
В период производства работ возможны следующие виды воздействия на вод-

ные ресурсы: 

- возможное загрязнение поверхностных и подземных вод хозяйственно-

бытовыми или поверхностными сточными водами; 

- возможное загрязнение строительным и бытовым мусором; 

- исключение мойки, ремонта, а также технического обслуживания строитель-

ной техники и машин на площадке временных сооружений; 

- при проведении заправки применяются специальные поддоны; 

- установка на площадке временных сооружений ёмкости для сбора бытовых от-

ходов. 

При общей численности рабочих при работе в одну смену 6 человек расчётный 

расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит в среднем: 25∙6∙10-³ = 0,15 

м³/сут. 

Для этих целей будет использоваться привозная вода питьевого качества, со-

ответствующая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода будет доставляться на 

площадку в специально предназначенных для этой цели ёмкостях. 

Объём отходов (осадков) из выгребных ям составит: 3000∙10-³∙6∙84/365 = 4,14 

м³/период СМР. Откачка и вывоз стоков на очистные сооружения при расчётной вме-

стимости водонепроницаемого пластикового выгреба 0,25 м3, установленного в 

туалетной кабине, должны осуществляться специализированным транспортом ли-

цензированной организации не реже 1 раза в 3 дня. 

После завершения комплекса работ по рекультивации (технического и биологи-

ческого этапов) на рассматриваемом участке не предусматриваются источники во-

допотребления и водоотведения. 

 
14.4. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) 

отходов производства и потребления 
 

В процессе проведения работ по рекультивации будут образовываться 

следующие виды отходов производства и потребления: 

- несортированный бытовой мусор (твёрдые бытовые отходы) 
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- хозяйственно-бытовые сточные воды; 

- древесные отходы (сучья, ветки и др.); 

- песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %; 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-

держание нефти или нефтепродуктов менее 15%). 

Количество образующихся отходов, характеристика мест временного хранения 

и предлагаемый способ их утилизации представлены в таблице 14.4.1. 

Таблица 14.4.1. 
 

Код по ФККО и наименова-
ние отхода 

Количество от-
хода, 

т/период СМР 

Место складиро-
вания 

Способ утилизации 

 
1 2 3 4 

7 33 100 02 72 5 
Мусор от офисных и бы-
товых помещений органи-
заций практически не-
опасный 

0,14 

металлический 
контейнер на 
строительной 

площадке 

вывоз специализированным транс-
портом лицензированной организа-
ции1 на объект размещения отхо-
дов, включённый в ГРОРО (Полигон 
твёрдых бытовых и промышленных 
отходов городского округа Тейково, 
Ивановская область; номер объек-
та в ГРОРО 37-00022-З-00421-
270716), на основании договора или 
по разовым талонам 

7 32 221 01 30 4 
Жидкие отходы очистки 
накопительных баков мо-
бильных туалетных кабин 
(МТК) 

4,14 м³ 
водонепроницае-
мый выгреб МТК 

откачка и вывоз стоков на очист-
ные сооружения специализирован-
ным транспортом лицензированной 
организации на основании договора 

7 23 101 01 39 4 
Осадок (шлам) механиче-
ской очистки нефтесо-
держащих сточных вод, 
содержащий нефтепро-
дукты в количестве менее 
15%, обводнённый 

0,9 

бункер-накопитель 
очистных соору-

жений для мойки и 
дезинфекции колёс 

по мере накопления производится 
очистка песколовки и сборного бака 
от шлама и вывоз образующегося 
отхода специализированным 
транспортом лицензированной ор-
ганизации на утилизацию по дого-
вору 

1 52 110 01 21 5 
Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразра-
боток 
 

2,26 

навалом на специ-
ально отведённой 

площадке  

захоронение данных отходов сов-
местно с техногенным грунтом на 
проектируемой площадке рекуль-
тивации 

Итого: 

- отходы IV класса опас-
ности (малоопасные) 

5,04   

- отходы V класса опасно-
сти (практически неопас-
ные) 

2,40   

 

Примечания: 1. До начала строительных работ подрядная строительная организация 
должна заключить договора на вывоз и размещение отходов с организациями, имеющими ли-



 

 

      

19034 -ПОС 

Лист 

      
30 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

цензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

2. Размещение отходов предполагается на объектах, включённых в госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) (объекты на территории Ива-
новской области включены в приказ Росприроднадзора от 25.09.2014 № 592 «О включении объ-
ектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов»): 
/Электронный ресурс/. URL: http://www. росприроднадзор-иваново.рф/. 

 
14.5. Охрана растительного и животного мира 

 
Рассматриваемый участок не является местом обитания диких видов флоры и 

фауны занесённых в Красную книгу, редких и исчезающих видов центра европейской 

части РФ, редких и исчезающих видов для Ивановской области.  

Рассматриваемая закрытая свалка оказывает значительную техногенную 

нагрузку на растительные и животные сообщества рассматриваемой территории. 

Рекультивируемый участок после завершения всего комплекса намеченных 

работ будет представлять собой спланированную и засеянную многолетними 

травами территорию способную в последующем сформировать экологически 

устойчивый естественный природный ландшафт. 

Для озеленения рекультивируемой территории подобраны сорта трав, не 

требовательные к высокому содержанию кислорода в почве и имеющие развитую 

корневую систему (ежа сборная, мятлик луговой, овсяница красная).  

В процессе проведения строительных работ не допускается не предусмотрен-

ное проектной документацией сведение существующей древесно-кустарниковой 

растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарника, для предотвращения повреждений древесно-кустарниковой раститель-

ности строительной техникой необходимо огораживать стволы растущих деревьев 

деревянными щитами. 

Для исключения возможного негативного влияния строительных работ на 

объекты животного мира, обитающие на прилегающих лесных землях, в качестве 

организационно-технических мероприятий предусматривается запрещение движения 

строительной техники и иных видов деятельности (включая фактор беспокойства) 

за пределами участка производства работ по рекультивации с целью сохранения 

ключевых мест обитания животных и птиц. 

Дополнительных мероприятий по охране растительного и животного мира не 

предусматривается. 

http://www.voc.integral.ru/
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15. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ 
 

Расчетная продолжительность работ технического этапа рекультивации 

определена на основании объектов-аналогов с учетом объема строительно-

монтажных работ и затрат труда рабочих и составляет 4 мес. 

В том числе подготовительный период 1 месяц. Работы производятся с начала 

мая по конец августа.  

Расчетный срок производства работ не превышает нормативного, регламен-

тированного СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Продолжительность биологического этапа рекультивации согласно «Инструк-

ции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бы-

товых отходов», разработанной АКХ им. Памфилова составляет 4 года.  

Общий срок рекультивации составляет 4 года и 4 месяцев. 
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16. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

№№ 
п/п 

Наименование работ 
Един. 
изм. 

Кол-во  

1 2 3 4 

1. Подготовительные работы 

1.1 Расчистка площадей от кустарника (средней заросли) га 0,17 

1.2 Перемещение выкорчеванного кустарника бульдозером 
мощностью 121кВт  на расстояние до 60 м м3 18,0 

1.3 Разработка ТБО бульдозером мощностью 121 кВт с 
территории существующей свалки с  перемещением во 
временный отвал на расстояние до 100 м 

м3/м2 

 
25200/2630 

 

1.4 Срезка слоя загрязненного грунта 2гр. t=0,5м  бульдозе-
ром мощностью 121кВт с территории существующей 
свалки в отвалы с перемещением  на расстояние до 50 м 

м3/м2 

 
1315/2630 

 

2. Устройство режимно-наблюдательных скважин 

2.1 Планово-высотная привязка точек шт. 3 

2.2 Устройство двух скважин глубиной 10м и одной скважи-
ны глубиной 12м с помощью ударно-канатного бурения м. п. 32 

2.3 Обсадка скважин трубами Д=168х3 мм м. п. 32 

2.4 Установка пьезометра Д=89х5,5 мм м. п. 35 

2.5 Изготовление и установка фильтра шт. 3 

2.6 Устройство песчано-гравийной обсыпки м3 0,59 

2.7 Тампонаж мягкой глиной м. п. 3,3 

2.8 Бетонирование устья скважины м3 0,48 

3. Технический этап рекультивации 

3.1 Устройство основания под площадку захоронения 

3.1.1 Разработка грунта (грунт 2 группы) с откосов и дна ка-
рьера под основание свалки (места захоронения) бульдо-
зером мощностью 121 кВт с перемещением до 100 м в 
кавальер м3 762 

3.1.2 Планировка дна котлована механизированным способом, 
грунт 2 группы с перемещением грунта до 10 м м2/м3 1053/526,5 

3.1.3 Планировка откосов котлована  и карьера механизиро-
ванным способом, грунт 2 группы с перемещением грун-
та до 10 м м2/м3 2688,5/2016 

3.1.4 Уплотнение грунта дна котлована без поливки водой за 
4 прохода пневматическим прицепным катком, массой 25 
тонн (hслоя = 0,25 см) м2/м3 1053/263,3 

3.1.5 Уплотнение грунта  откосов котлована без поливки во-
дой трамбующими плитами при 6 ударах плиты 
(hслоя=0,25 см) м2/м3 

2688,5/ 
672,1 

3.1.6 Разработка грунта (грунт 2 группы под устройство зу-
ба экскаватором емк. ковша 0,25 м³ с перемещением до 
100 м в кавальер м3 70 

3.1.7 Устройство экрана из полиэтиленовой пленки армиро-
ванной сажей, толщиной 200 мкр, с шириной рулонов 3 м, 
соединяемых методом сварки (нахлест 300 мм) м2 4780 

3.1.8 Отсыпка и разравнивание поверх противофильтрацион- м3 1690 
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№№ 
п/п 

Наименование работ 
Един. 
изм. 

Кол-во  

1 2 3 4 

ного экрана защитного слоя из грунта, толщиной 0,5 м 
бульдозером мощностью 96кВт  с перемещением до 100 
м (загрязненный грунт и грунт от разработки котлова-
на из кавальеров) с последующим уплотнением 

3.2 Перемещение ТБО на место захоронения 

3.2.1 Перемещение ТБО на расстояние до 100 м из временно-
го отвала в место захоронения м3 25200 

3.2.2 Срезка слоя грунта 2гр. t=0,1 м на площади из под вре-
менного отвала ТБО и под устройство проезда бульдо-
зером мощностью 121кВт с перемещением  на расстоя-
ние до100 м в место захоронения м3/м2 252/2520 

3.2.3 Уплотнение уложенных ТБО и снятого загрязненного 
грунта из-под ТБО слоями по 0,5 м, бульдозером  массой 
14 тонн на  базе трактора мощностью 121 кВт, 4 крат-
ным проходом по одному месту. м3 25452 

3.2.4 Устройство траншеи глубиной 0,3х0,6х56м экскавато-
ром емк. ковша 0,25 м³ в насыпи ТБО для устройства си-
стемы сбора биогаза с разработкой в отвал  м3 10,1 

3.2.5 Планировка насыпей механизированным способом, грунт 
2 группы м2 3715 

3.3 Устройство верхнего изолирующего слоя с системой сбора биогаза 

3.3.1 Укладка нетканого геотекстиля плотностью 450 г/м2 
на уплотненный слой ТБО  м2 4282 

3.3.2 Укладка щебня фр. 20-40 в траншею при устройстве 
системы сбора биогаза м3 10,1 

3.3.3 Устройство подстилающего слоя и зуба из плотных 
глин t=0,3 м бульдозером мощностью 96кВт (с переме-
щением до 100 м) м3 1215 

3.3.4 Уплотнение глинистого грунта без поливки водой од-
ним проходом пневматического прицепного катка мас-
сой 25 тонн при толщине слоя 0,25 м м3 1215 

3.3.5 Планировка насыпей механизированным способом, 
грунт  2 гр м2 4350 

3.3.6 Устройство подстилающего слоя основания из песка 
ср. крупности, t=0,15 м бульдозером мощностью 96кВт  м3 660,0 

3.3.7 Устройство газовыпуска:  
- установка труб ПВХ Ø150 мм с перфорацией шт/м.п. 2/2,4 

3.3.8 Укрепление газовыпуска бетоном марки М200 В15 м3 0,22 

3.3.9 Укрепление насыпи растительным грунтом по верху 
наружного изолирующего слоя  t=0,15 м бульдозером 
мощностью 121кВт м3 668,0 

3.3.10 Планировка откосов котлована из под ТБО механизиро-
ванным способом, грунт 2 группы с перемещением 
грунта до 10 м. 
 
 м2/м3 2820/1690 
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п/п 

Наименование работ 
Един. 
изм. 

Кол-во  

1 2 3 4 

4. Устройство эксплуатационного проезда 

4.1 Разработка грунта 2 группы при устройстве проезда в 
выемке бульдозером мощностью 121 кВт с перемещени-
ем до 50 м в насыпь м3 456,5 

4.2 Устройство насыпи из местного грунта (грунт из от-
вала и от устройства выемки) бульдозером мощностью 
121 кВт с перемещением до 100 м и послойным уплотне-
нием 2-4 кратным проходом по одному следу м3 913,5 

4.3 Планировка верха и откосов земляного полотна  м2 1782 

4.4 Устройство подстилающего слоя основания из песка ср. 
крупности, толщиной 0,2 м с последующим уплотнением м3 357,0 

4.5 Устройство однослойного щебеночного покрытия тол-
щиной 0,15 м с расклинцовкой мелким щебнем м2 1355 

4.6 Устройство присыпных обочин из песка ср. крупности 
бульдозером мощностью 121кВт  м3 72,9 

5. Биологический этап рекультивации 

5.1 Восстановление растительного слоя (с добавлением 
нового материала) толщиной 0,15 м 

м3 

 

682 
 

5.2 Допосевное внесение минеральных удобрений: га 0,9 

фосфорных, 60 кг/га кг 54 

калийных, 60 кг/га кг 54 

древесная зола, 400 кг/га кг 360 

5.3 Посев трав механизированным способом, в т.ч. кг 22,3 

ежа сборная 30%, 19 кг/га кг 5,2 

мятлик луговой 45%, 25 кг/га кг 10,1 

овсяница красная 25%, 31 кг/га кг 7,0 

 
 
 

Выполнил                                           Ландихова Н. С. 
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Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства

и задела в строительстве предприятий

зданий и сооружений. Часть 2.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы Земли. Общие требования к

рекультивации земель

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и

содержанию полигонов для твердых бытовых

отходов

Серия 3.017, выпуск 0; 5 Типовые конструкции и детали зданий и

сооружений. Ограждения площадок и

участков зданий и сооружений

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Ситуационный план свалки ТБО

3 Календарный план строительства

4 Строительный генеральный план

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ПОС

Фролова Е.В.

Изм. Лист №док. Подпись Дата

ЛистовСтадия ЛистКрылов С.И.
Кол.уч.

П 1Проект организации строительства

Общие данные

4

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием

на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, и с

соблюдением технических условий , включая правила пожарной безопасности .

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожарной

безопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна для жизни и здоровья людей .

Главный инженер проекта С. И. Крылов

№ п/п Наименование Примечание

1 Подготовка основания свалки

2 Укладка противофильтрационной армированной пленки

3 Устройство защитного слоя из местного грунта

4 Перемещение и уплотнение ТБО

5 Укладка геотекстиля на уплотненный слой ТБО

6 Устройство траншейной системы дегазации

7

8 Устройство защитного и выравнивающего слоя основания из песка

19034-ПОС

Гаврилово-Посадского района Ивановской области

Рекультивация городской свалки ТБО,
расположенной юго-восточнее с. Закомелье

СП 45.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

Земляные сооружения , основания, фундаменты

Инструкция по проектированию , эксплуатации

и рекультивации полигонов для твердых

бытовых отходов - М., 1996 г

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

19034-ПЗУ Схема планировочной организации земельного

участка

19034-КР Конструктивные и объёмно-планировочные

решения

19034-ПОС Проект организации строительства

19034-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной

 безопасности

19034-ООС Мероприятия по охране окружающей среды

Устройство верхнего изолирующего слоя из плотной глины

ООО "Ивгипроводхоз"

03.20

03.20

03.20
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Фролова Е.В.

Изм. Лист №док. Подпись Дата

ЛистовСтадия ЛистКрылов С.И.
Кол.уч.

П 2 4

Гаврилово-Посадского района Ивановской области

Рекультивация городской свалки ТБО,
расположенной юго-восточнее с. Закомелье

Ситуационный план 
свалки ТБО. 

граница земельного участка

  с кадастровым номером

       37:03:011415:6

Место расположения объекта

 Мо
скв

а-И
ван

ово

Проект организации строительства

граница водоохранной зоны

19034-ПОС

ООО "Ивгипроводхоз"

03.20

03.20

03.20
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Номер

п/п
Наименование Показатели

1

Площадь участка занятого существующей  свалкой2

Площадь занятая под захоронение ТБО3

Вместимость участка рекультивации свалки

Объем ТКО в уплотненном состоянии с к упл=4

Объем грунта, загрязненного ТБО и подлежащего

захоронению

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь отведенного участка

4

5

6

7 Площадь восстановления растительного слоя 0,9 га

2,0 га

0,25 га

0,43 га

9631 м³

6300 м³

1315 м³

8 Режимно-наблюдательные скважины 32 м.п.

Эксплуатационный проезд 1355 м²9

19034-ПОС

ООО "Ивгипроводхоз"

03.20

03.20

03.20



Х=258253
У=164098

т. 1
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Фролова Е.В.

Изм. Лист №док. Подпись Дата

ЛистовСтадия ЛистКрылов С.И.
Кол.уч.

П 4 4

Гаврилово-Посадского района Ивановской области

Рекультивация городской свалки ТБО,
расположенной юго-восточнее с. Закомелье

Х=258221
У=164236

Х=258235
У=164196

Х=258201
У=164201

28

118,5

39

31

Номер

п/п
Наименование Показатели

1

Площадь участка занятого существующей  свалкой 2490 м²2

Площадь занятая под захоронение ТБО 4300 м²3

Вместимость участка рекультивации свалки 9631 м³

Объем ТКО в уплотненном состоянии с к упл=4 6300 м³

Объем грунта, загрязненного ТКО и подлежащего

захоронению
1315 м³

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь отведенного участка 20000 м²

4

5

6

   Примечание:

1. План организации рельефа свалки выполнен методом проектных горизонталей

   сечением 0,1 м.

2. Временное складирование ТБО осуществляется в границах отведенного участка

Проект организации строительства

М 1:500
Строительный генеральный план

Наименование

1

Экспликация  зданий и сооружений  временной базы

2

3

4

5

6

Мастерская и прорабская

Ед.

изм.
Кол-во

м² 25

6

50

шт 1

2

553

м²

м²

м²

м²

Биотуалет

Место для заправки ГСМ

Емкость для сбора сухого мусора

Поддоны для слива ГСМ

Покрытие из ПГС толщиной 15см

Комплект средств для тушения пожара (огнетушитель,

лопата , ящик с песком, деревянный щит)

шт

2

Номер

п/п

7

8 Площадка для мойки колес "Мойдодыр" 48м²

Временная база

Условные обозначения:

граница земельного участка

РНС №1 режимно-наблюдательные скважины

контур котлована под площадку захоронения

участок, занятый существующей свалкой

12,0

6,0

7

1

2

6

место временного складирования ТБО

50

19034-ПОС

ООО "Ивгипроводхоз"

03.20

03.20

03.20
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