

Протокол заседания

общественной муниципальной комиссии Гаврилово-Посадского городского поселения по вопросам реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды

(далее - Комиссия)

От 31.03.2021

Администрация Гаврилово-

Посадского муниципального района

Присутствовали (из состава Комиссии 7 человек из 7):

Председатель комиссии:

Тензок Владимир
Эдкарьевич

заместитель главы администрации
- Гаврилово-Посадского муниципального района, начальник Управления градостроительства и архитектуры (УГА администрации)

Заместитель

председателя комиссии:

Лазарев Дмитрий
Владимирович

- заместитель начальника УГА администрации

Секретарь комиссии:

Абалина Наталья
Владимировна

- начальник отдела муниципального контроля УГА администрации

Члены комиссии

Боржуков Николай
Александрович

- главный редактор БУ Ивановской области «Редакция газеты «Сельская правда», председатель общественного Совета при администрации Гаврилово-Посадского муниципального района »

Запругалов Владимир
Витальевич

- МКУ ДОД ДФООЦ «Детский физкультурно-оздоровительный образовательный центр Гаврилово-Посадского муниципального района», педагог дополнительного образования

Илиев Хасан
Абукарович

- индивидуальный предприниматель

Осипова
Юлия Александровна

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя школа №2»

Заинтересованные лица от МКД, граждане не присутствовали.

Место проведения: в режиме самоизоляции посредством видеоконференции в сети интернет.

Повестка

Заседания комиссии

1. Утверждение отчета реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году на 31.03.2021

Слушали:

По 1-му вопросу повестки заседания Абалина Н.В. доложила, что как уже широко сообщалось в средствах массовой информации в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Гаврилово-Посадском городском поселении реализуются мероприятия по благоустройству общественных территорий: «Благоустройство городской Набережной» этап 1.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были получены субсидии в размере 2087,87040 тыс. руб. На эту сумму был заключен муниципальный контракт с ООО «Воймига» (директор Кананян А.А.) Дата заключения контракта – 13.11.2020.

По проекту благоустройства данной общественной территории осуществляются следующие работы:

- устройство тротуара;
- озеленение.

Абалина Н.В. добавила, что Информация о ходе и итогах реализации благоустройства объекта, будет регулярно размещается в разделе интернет-сайта гаврилово-посадский.рф , в разделе «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Участники заседания высказались по повестке обсуждений.

Подводя итоги обсуждений, Тензок В.Э. предложил вынести на голосование следующее решение:








1. Отчет реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году утвердить.
2. Администрации муниципального района принять необходимые меры для завершения работ согласно заключенным контрактам.

Голосование:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа голосовавших	Количество голосов	% от числа голосовавших	Количество голосов	% от числа голосовавших
7	100	-	-	-	-

Решение по вопросу повестки заседания Комиссии - принято.

Подписи:


В.Э. Тензок

Д.В. Лазарев

Н.В. Абалина

Н.А. Божуков

В.В. Запругалов

Х.А. Илиев

Ю.А. Осипова